TIDPLAN

Mötesplats Agnsjön

PROJEKTLEDNING

Uppstartsmöte Medborgarhuset										
Planeringsmöte i Arbetsgruppen										
Start av samtliga byggnationer										
Halvlek i byggnationer										
Avslutning av samtliga byggnationer										
Samtliga grupper har rapporterat klart projektansvarig										
Slutbesiktning										

TIDPLAN

Mötesplats Agnsjön

BADPLATS

Uppstartsmöte Medborgarhuset										
Planeringsmöte i Arbetsgruppen										
Start av byggnation										
Halvlek i byggnation										
Avslutning av byggnation										
Avslutningsmöte i arbetsgruppen samt rapportering till projektansvarig										
Slutbesiktning										

TIDPLAN

Mötesplats Agnsjön

SKOGSGYM

Uppstartsmöte Medborgarhuset										
Planeringsmöte i Arbetsgruppen										
Start av byggnation										
Halvlek i byggnation										
Avslutning av byggnation										
Avslutningsmöte i arbetsgruppen samt rapportering till projektansvarig										
Slutbesiktning										

TIDPLAN

Mötesplats Agnsjön

SKOGSLEKPLATS

Uppstartsmöte Medborgarhuset										
Planeringsmöte i Arbetsgrupperna										
Start av byggnation										
Halvlek i byggnation										
Avslutning av byggnation										
Avslutningsmöte i arbetsgruppen samt rapportering till projektansvarig										
Slutbesiktning										